

# Comune di Pasiano di Pordenone

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

## Proposta nr. 143 Del 14/03/2023 - Determinazione nr. 301 Del 14/03/2023 UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

**OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE DI SANT'ANDREA – Approvazione Stato Avanzamento Lavori n.1 a tutto il 27.01.2023, verbali concordamento nuovi prezzi e impegno di spesa per aggiornamento prezzi ai sensi dell'art.26, comma 6-bis, del D.L.50/2022 convertito in L.91/2022 e s.m.i.. CUP J17H20002900009 – CIG 8980053E27**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- Con delibera di Giunta Comunale nr.92 del 23.08.2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di riqualificazione del centro abitato della frazione Sant'Andrea", redatto dallo Studio di Ingegneria Zanet & Scorzon con sede in Via Prati Guori n. 33/A 30026 Portogruaro (VE) incaricato dal Responsabile del Servizio giusta determina nr.695 del 25.06.2018, e trasmesso con nota prot. nr. 4223/A del 23.03.2021, secondo i quadri economici suddivisi per lavori di competenza comunale e di competenza Livenza Tagliamento Acque S.p.A, per un importo complessivo lavori stimato in € 898.760,85 € oltre agli oneri della sicurezza pari a € 37.500,00, ed un costo globale dell'intervento di € 1.201.900,00, di cui si riporta il quadro economico:

A	IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI - COMUNE		I° LOTTO
1	LOTTO A - lavorazioni soggette a ribasso d'asta	€	370.772,54
	LOTTO A - Oneri Sicurezza	€	15.000,00
	<b>TOTALE ESECUZIONE</b>	€	<b>€ 385.772,54</b>
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
1	Allacciamenti e spostamenti pubblici servizi	€	2.000,00
2	Imprevisti (IVA compresa)	€	12.900,00
3	Acquisizione di aree	€	0,00
4	Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinatore per la sicurezza	€	32.693,00
5	spese tecniche V.I.A. e invarianza idraulica	€	1.800,00
6	Spese accertamenti, collaudi statici e tecnico amministrativo	€	2.000,00
7	Sondaggi stratigrafici (IVA 22% compresa)	€.	4.331,00
8	Contributo in sede di gara	€.	225,00
9	Incentivo per funzioni tecniche ( 2% dell'importo lavori)	€	7.715,45
10	IVA 10% su Lavori A)	€	38.577,25
11	oneri previdenziali e IVA spese tecniche C4	€	8.787,88
12	Oneri previdenziali e IVA spese tecniche C5 e C6	€	1.021,44
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	<b>€ 112.051,02</b>
	arrotondamento	€	76,44
	<b>IMPORTO TOTALE DELL'OPERA</b>	€	<b>€ 497.900,00</b>

B	IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI - LTA		I° LOTTO
1	LOTTO B - lavorazioni soggette a ribasso d'asta	€	505.549,72
	LOTTO B - Oneri Sicurezza	€	22.500,00
	<b>TOTALE ESECUZIONE</b>	€	<b>528.049,72</b>

D	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
1	Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinatore per la sicurezza	€	25.650,00
2	oneri previdenziali e IVA spese tecniche D1	€	6.894,72
3	Materiale idraulico fornito da LTA per realizzazione allacci acquedotto	€	16.500,00
4	Lavori in economia e diretta amm.ne, modifica sottoservizi, imprevisti e arrotondamenti	€	69.455,28
5	Lavori complementari	€	57.450,28
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	<b>€ 175.950,28</b>
	arrotondamento	€	0,00
	<b>IMPORTO TOTALE DELL'OPERA</b>	€	<b>€ 704.000,00</b>

- la spesa dell'opera, di complessivi € 1.201.900,00, viene finanziata per gli interventi di competenza comunale con fondi propri dell'Ente per un importo di € 497.900,00 al capitolo 2491/1 e per gli interventi di competenza di LTA S.p.a. mediante uno stanziamento di € 704.000,00;

- con determinazione del Responsabile del Procedimento n. 669 del 08.06.2022 veniva dichiarata l'aggiudicazione definitiva ed efficace, impegnando la spesa per i "Lavori di riqualificazione del centro abitato della frazione di Sant'Andrea". CUP J17H20002900009 – CIG 8980053E27, all'impresa BRENTA LAVORI SRL, con sede legale in via del Basabò 1 – 35010 Vigonza (PD) c.f. e p.i. 03623920281, per un importo di € 823.858,12 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 37.500,00, e quindi per un totale di € 861.358,12 oltre IVA di legge;

OFFERTA OPERATORE ECONOMICO BRENTA LAVORI s.r.l.  
IMPORTO A BASE DI GARA

Al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 898.760,85
Ribasso offerto	8,334%
Ribasso offerto in euro	€ 74.902,73
Prezzo offerto al netto del ribasso	€ 823.858,12
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 37.500,00
<b>IMPORTO NETTO DI AGGIUDICAZIONE</b>	<b>€ 861.358,12</b>

secondo la seguente ripartizione del costo per le lavorazioni in capo al Comune di Pasiano di Pordenone ed in capo alla Società Livenza Tagliamento Acque S.p.A.:

	Offerta Brenta Lavori	Oneri per la sicurezza	Importo aggiudicazione
Opere a carico del Comune	€ 329.041,48	€ 15.000,00	€ 344.041,48
Opere a carico di LTA	€ 494.816,64	€ 22.500,00	€ 517.316,64
Aggiudicazione	€ 823.858,12	€ 37.500,00	€ 861.358,12

- il contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 14.09.2022 Repertorio comunale n.3079, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Pordenone al n. 13229 serie 1T in data 15.09.2022;

- i lavori sono stati consegnati in data 14.09.2022 (tempo esecuzione 180 giorni), da concludersi secondo il cronoprogramma entro il 13.03.2022;

- con determinazione del Responsabile del Procedimento n. 207 del 17.02.2023 è stata concessa una proroga di giorni 120 per l'ultimazione delle opere, fissando il nuovo termine per la conclusione delle opere al 11.07.2023;

- con prot. 3980/A del 08.03.2022 il Direttore dei Lavori delle opere in oggetto, ing. Alessandro Scorzon, ha trasmesso il S.A.L. N.1, a tutto il 27.01.2023, con relativo registro di contabilità n. 1, libretto delle misure n. 1 e sommario del registro della contabilità, unitamente al concordamento nuovi prezzi per lavorazioni non inserite nel computo metrico di offerta e resesi necessarie in quanto non prevedibili in fase progettuale;

VISTO l'art.26, comma 1, del D.L.50/2022 convertito in Legge 91 del 15 luglio 2022, nonché il comma 6-bis introdotto con la Legge n. 197/2022 (legge di bilancio): «6-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando i prezzi di cui al comma 2 del presente articolo aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. I maggiori importi derivanti

dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante ai sensi del quinto periodo. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. ....»

RILEVATO che la scadenza per la presentazione delle offerte alla procedura d'appalto dei lavori era stata fissata per il giorno 30.12.2021 alle ore 13:00, e che pertanto l'appalto soggiace alle disposizioni dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 e s.m.i.;

RISCONTRATO che il Direttore dei Lavori, ing. Alessandro Scorzon, ha trasmesso il S.A.L. N.1 a tutto il 27.01.2023, parametrando le lavorazioni eseguite con l'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art.26 comma 1 D.L.50/2022 convertito in Legge 91 del 15 luglio 2022, nonché il comma 6-bis introdotto con la Legge n. 197/2022 (legge di bilancio), che riportano un importo netto da liquidare all'impresa di Euro 129.926,05 oneri per la sicurezza compresi pari ad Euro 5.271,48, così ripartito:

	Lavorazioni SAL n.1 a tutto il 27.01.2023	Adeguamento prezzi art.26 c.6 bis DL50/2022	Oneri per la sicurezza	Ritenute dello 0,5% art.30 c.5 bis D.Lgs 50/2016	Importo Certificati di Pagamento al netto dell'iva
Lavorazioni in carico Comune	€ 43.037,60	€ 2.497,81	€ 2.002,98	€ 237,69	€ 47.300,07
Lavorazione in carico LTA	€ 71.880,52	€ 7.891,53	€ 3.268,50	€ 415,20	€ 82.625,35
Totale	€ 114.918,12	€ 10.389,34	€ 5.271,48	€ 652,89	€ 129.926,05

ACCERTATO che l'importo dell'adeguamento prezzi ai sensi dell'art.26 comma 6 bis D.L.50/2022 convertito in Legge 91 del 15 luglio 2022 e s.m.i., per la sola parte di lavorazioni in capo al Comune di Pasiano di Pordenone, risulta pari a € 2.747,59 (netti € 2.497,81 comprese ritenute delle 0,5% oltre iva al 10% pari ad € 249,78) e trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera tra le somme a disposizione dell'amministrazione riferite alle economie da ribasso d'asta;

RITENUTO di impegnare in favore dell'impresa BRENTA LAVORI SRL, con sede legale in via del Basabò, 1 – 35010 Vigonza c.f. e p.i. 03623920281, la spesa di complessivi € 2.747,59 (netti € 2.497,81 comprese ritenute delle 0,5% oltre iva al 10% pari ad € 249,81) relativa ai lavori di competenza del Comune di Pasiano di Pordenone, con imputazione al cap. 2541/1 e di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:

Eser./O.G.	CIG	Cap./Art.	MP	Cofog	Piano dei Conti Finanziario				Soggetto	UE	Cap./Art. FPV	Opera	Sub Opera	Id mov.	
2019/133	8980053E27	2541/1	10-5	45	2	2	1	9	12	BRENTA LAVORI SRL cod.fisc. / p.i. IT 03623920281	8	2541/101	lavori strade 2018 - Sant'Andrea	18	1

Cronoprogramma:

Eser. Capi.	Cap./Art.	Piano dei Conti Finanziario						Anno	Importo	Importo var.	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Num. Impegno	Num. O.G.	Id mov.
2023	2541/1	2	2	1	9	12	2023	0,00	2.747,59	10/03/2023	31/12/2023	Adeguamento prezzi art.26 c.6 bis DL50/2022		133	1	
2023	2541/1	2	2	1	9	12	2023	12.616,85	-2.747,59	31/12/2023			15	133	1	

RITENUTO, altresì, di trasmettere il presente atto nonché copia della contabilità lavori relativa al SAL n. 1 a tutto il 27.01.2023, alla società Livenza Tagliamento Acque S.p.a. in forza dell'art. 3 dell'accordo di programma approvato con DGC n. 47/2020 e dell'art. 4 del contratto d'appalto Rep. n. 3079/2022, per i conseguenti pagamenti di competenza della Società stessa in favore dell'appaltatore;

RICHIAMATO il CUP J17H20002900009 che traccia l'investimento;

TUTTO ciò premesso.

VISTI i verbali di concordamento nuovi prezzi del 15.09.2022, 05.11.2022 e 17.11.2022, allo scopo redatti dal Direttore Lavori ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 49/2018, con i quali vengono concordati in contraddittorio con l'Appaltatore le lavorazioni rese necessarie nel corso d'opera, che non alterano e modificano la natura del contratto, dettate da eventi imprevedibili ed imprevedibili verificabili solo in corso d'opera e compensate all'interno delle somme stanziare per l'opera stessa;

VISTO il S.A.L. N.1, a tutto il 27.01.2023, inerente ai lavori di cui all'oggetto presentato dalla Direzione Lavori, e riscontrata la regolarità dello stesso ai sensi del vigente "Regolamento Comunale di Contabilità", nonché visti i certificati di pagamento n. 1 in carico al Comune di Pasiano di Pordenone e il certificato di pagamento n. 1 in carico alla Società Livenza Tagliamento Acque S.p.a., ognuno per le rispettive quote di lavorazione, predisposti e sottoscritti dal Responsabile del Procedimento in

data 09.03.2023;

RITENUTO di approvare i verbali di concordamento nuovi prezzi del 15.09.2022, 05.11.2022 e 17.11.2022;

RITENUTO di approvare, con il presente atto, il S.A.L. N.1 a tutto il 27.01.2023, e relativi certificati di pagamento n. 1 predisposti e sottoscritti dal R.U.P., arch. Cinzia Terrida, in data 09.03.2023;

DATO ATTO del rispetto dei principi generali previsti dal codice dei contratti;

DATO ATTO che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con entrate proprie;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTI i Decreti del Sindaco del comune di Pasiano di Pordenone di nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi – titolari di posizione organizzativa e loro sostituti;

DICHIARATO che non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, sull'assunzione del presente atto;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale del 13.03.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2023–2025 e relativi allegati;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 16.01.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stata approvata l'assegnazione delle risorse ai titolari di P.O. durante l'esercizio provvisorio 2023;

RICHIAMATA inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 21.04.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano della prestazione (piano della performance) 2022-2024;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 47 del 14.03.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato, ai fini del rispetto delle disposizioni dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge 102/2009, le misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività di pagamenti da parte dell'Ente;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D.Lgs. 118/11;

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità.

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

## D E T E R M I N A

1. di RICHIAMARE ad ogni effetto di legge quanto esplicitato fra le premesse, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di DARE ATTO che con determinazione del Responsabile del Procedimento n. 669 del 08.06.2022 veniva dichiarata l'aggiudicazione definitiva ed efficace, impegnando la spesa per i "Lavori di riqualificazione del centro abitato della frazione di Sant'Andrea". CUP J17H20002900009 – CIG 8980053E27, in favore dell'impresa BRENTA LAVORI SRL, con sede legale in via del Basabò 1 – 35010 Vigonza (PD) c.f. e p.i. 03623920281, per un importo di € 823.858,12 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 37.500,00, e quindi per un totale di € 861.358,12 oltre IVA di legge;

OFFERTA OPERATORE ECONOMICO BRENTA LAVORI s.r.l.

IMPORTO A BASE DI GARA

Al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 898.760,85
Ribasso offerto	8,334%
Ribasso offerto in euro	€ 74.902,73
Prezzo offerto al netto del ribasso	€ 823.858,12
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 37.500,00
<b>IMPORTO NETTO DI AGGIUDICAZIONE</b>	<b>€ 861.358,12</b>

con la seguente ripartizione di costi per le lavorazioni in capo al Comune di Pasiano di Pordenone ed in capo alla Società Livenza Tagliamento Acque S.p.A.:

	Offerta Brenta Lavori	Oneri per la sicurezza	Importo aggiudicazione
--	-----------------------	------------------------	------------------------

Opere a carico del Comune	€ 329.041,48	€ 15.000,00	€ 344.041,48
Opere a carico di LTA	€ 494.816,64	€ 22.500,00	€ 517.316,64
Aggiudicazione	€ 823.858,12	€ 37.500,00	€ 861.358,12

2. di APPROVARE i verbali di concordamento nuovi prezzi del 15.09.2022, 05.11.2022 e 17.11.2022, allo scopo redatti dal Direttore Lavori ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 49/2018, e con i quali vengono concordati in contraddittorio con l'Appaltatore le lavorazioni resesi necessarie nel corso d'opera, che non alterano e modificano la natura del contratto, dettate da eventi impreveduti ed imprevedibili verificabili solo in corso d'opera e compensate all'interno delle somme stanziare per l'opera stessa;
3. di APPROVARE lo Stato di Avanzamento Lavori n.1 a tutto il 27.01.2023, relativo ai "Lavori di riqualificazione del centro abitato della frazione di Sant'Andrea", unitamente al concordamento nuovi prezzi, nonché l'adeguamento prezzi ai sensi dell'art.26 comma 6 bis del D.L. 50/2022 convertito in Legge 91 del 15 luglio 2022 e s.m.i., trasmesso al prot. con n. 3980/A del 08.03.2023 dall'ing. Alessandro Scorzon, in qualità di Direttore dei Lavori, ed i certificati di pagamento n.1 afferente alle lavorazioni di competenza del Comune di Pasiano di Pordenone e della società Livenza Tagliamento Acque S.p.a., ognuno per le rispettive quote di lavorazione, predisposti e sottoscritti dal Responsabile del Procedimento in data 09.03.2023, dai quali risulta:

	Lavorazioni SAL n.1 a tutto il 27.01.2023	Adeguamento prezzi art.26 c.6 bis DL50/2022	Oneri per la sicurezza	Ritenute dello 0,5% art.30 c.5 bis D.Lgs 50/2016	Importo Certificati di Pagamento al netto dell'iva
Lavorazioni in carico Comune	€ 43.037,60	€ 2.497,81	€ 2.002,98	€ 237,69	€ 47.300,07
Lavorazione in carico LTA	€ 71.880,52	€ 7.891,53	€ 3.268,50	€ 415,20	€ 82.625,35
Totale	€ 114.918,12	€ 10.389,34	€ 5.271,48	€ 652,89	€ 129.926,05

4. di DARE ATTO che l'importo che verrà liquidato, previa presentazione di regolare fattura da parte della ditta Appaltatrice, relativamente ai lavori in capo al Comune di Pasiano di Pordenone, risulta di netti € 47.300,70 (oneri per la sicurezza compresi ed oltre iva al 10%);
5. di DARE ATTO che l'importo dell'adeguamento prezzi ai sensi dell'art.26 comma 6 bis del D.L.50/2022 convertito in Legge 91 del 15 luglio 2022 e s.m.i., per la sola parte di lavorazioni in capo al Comune di Pasiano di Pordenone risulta pari a € 2.747,59 (netti € 2.497,81 comprese ritenute delle 0,5% oltre iva al 10% pari ad € 249,78) e trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera tra le somme a disposizione dell'amministrazione riferite alle economie da ribasso d'asta;
6. di IMPEGNARE in favore dell'impresa BRENTA LAVORI SRL, con sede legale in via del Basabò 1 – 35010 Vigonza c.f. e p.i. 03623920281, la spesa di complessivi € 2.747,59 (netti € 2.497,81 comprese ritenute delle 0,5% oltre iva al 10% pari ad € 249,78), relativa ai lavori di competenza del Comune di Pasiano di Pordenone, con imputazione al cap. 2541/1 e di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:

Eser./O.G.	CIG	Cap./Art.	MP	Cofog	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	UE	Cap./Art. FPV	Opera	Sub Opera	Id mov.
2019/133	8980053E27	2541/1	10-5	45	2	2	1	9	12	BRENTA LAVORI SRL cod.fisc. / p.i. IT 03623920281	8	2541/101	lavori strade 2018 - Sant'Andrea	18	1

Cronoprogramma:

Eser. Capi.	Cap./Art.	Piano dei Conti Finanziario						Anno	Importo	Importo var.	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Num. Impegno	Num. O.G.	Id mov.
2023	2541/1	2	2	1	9	12	2023	0,00	2.747,59	10/03/2023	31/12/2023	Adeguamento prezzi art.26 c.6 bis DL50/2022		133	1	
2023	2541/1	2	2	1	9	12	2023	12.616,85	-2.747,59	31/12/2023			15	133	1	

7. di APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base dei principi contabili previsti dal Dlgs. n. 118/2011 s.m.i:

Esercizio Finanziario di competenza (obbligazione giuridicamente perfezionata)	Esercizio Finanziario di Imputazione (obbligazione divenuta esigibile – prestazione resa o consegna fornitura)
Anno 2023	Anno 2023

Euro 2.747,59

Euro 2.747,59

8. di PRECISARE che il quadro economico dell'opera relativamente agli interventi di competenza comunale è finanziato con fondi propri per un importo di € 497.900,00 ascritto al cap. 2541/1 "manutenzione straordinaria strade diverse – Frazione Sant'Andrea";
9. di TRASMETTERE il presente atto nonché copia della contabilità lavori relativa al SAL n. 1 a tutto il 27.01.2023, alla società Livenza Tagliamento Acque S.p.a. in forza dell'art. 3 dell'accordo di programma approvato con DGC n. 47/2020 e dell'art. 4 del contratto d'appalto Rep. n. 3079/2022, per i conseguenti pagamenti di competenza della Società stessa in favore dell'appaltatore;
10. di ACCERTARE che ai sensi della Legge 190/2014 art. 629 comma 1 ("Split payment"), le disposizioni del medesimo articolo trovano applicazione alla prestazione e pertanto l'imposta sul valore aggiunto verrà versata direttamente all'Erario da questo Ente con la precisazione che il prestatore del servizio avrà l'obbligo di apporre la debita dicitura a pena di respingimento della medesima;
11. di INCARICARE l'ufficio ragioneria ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato fondo pluriennale vincolato, qualora necessarie, per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
12. di DARE ATTO che sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
13. di ACCERTARE, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 3 agosto 2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
14. di ATTESTARE, ai sensi dell'art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l'avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa;
15. di ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Dlgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione;
16. di DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n.5;
17. i dati della presente determinazione di impegno saranno pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune di Pasiano di Pordenone nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

Responsabile dell'istruttoria: Angelo Buccheri

Pasiano di Pordenone, li 14/03/2023

Il Responsabile del Settore  
Cinzia Terrida  
*(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)*

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
<b>301</b>	<b>14/03/2023</b>	<b>UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</b>	<b>20/03/2023</b>

**OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE DI SANT'ANDREA – Approvazione Stato Avanzamento Lavori n.1 a tutto il 27.01.2023, verbali concordamento nuovi prezzi e impegno di spesa per aggiornamento prezzi ai sensi dell'art.26, comma 6-bis, del D.L.50/2022 convertito in L.91/2022 e s.m.i.. CUP J17H20002900009 – CIG 8980053E27**

Ai sensi dell'art. 183, ed in particolare il comma 7 del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE  
DELL'UFFICIO RAGIONERIA  
( Cristina Maria Spadari)

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

Impegna la spesa complessiva di euro 2.747,59 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap/Art	M - P	Cofog	Piano dei conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	UE	Num. Impegno
2023	2023	8980053E27	2541/1	10-5	45	2	2	1	9	12	2.747,59	BRENTA LAVORI SRL cod.fisc. / p.i. IT 03623920281	8	464

Varia la spesa complessiva di euro -2.747,59 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap/Art	M - P	cofog	Piano dei conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	UE	N.Var. Impegno	Rifer.
2023	2023		2541/1	10-5	45	2	2	1	9	12	-2.747,59	cod.fisc. / p.i.	8	23	15

di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:

Eser.	CIG	Cap./Art.	MP	Cofog	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	UE	Cap./Art. FPV	Opera	Sub Opera	Num. O.G.
2023		2541/1	10-5	45	2	2	1	9	12	BRENTA LAVORI SRL cod.fisc. / p.i. IT 03623920281	8	2541/101	lavori strade 2018 - sant'an drea	18	133

Cronoprogramma:

Eser. Capi.	Cap./Art.	Piano dei Conti Finanziario						Anno	Importo	Importo var.	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Num. Impegno	Num. O.G.
2023	2541/1	2	2	1	9	1	2	2023	12.616,85	-2.747,59	31/12/2023		Impegno di max del quadro economico	15	133
2023	2541/1	2	2	1	9	1	2	2023	,00	2.747,59	31/12/2023	31/12/2023	fin ada 377188,40+oneri 23000 - Brenta lavori	464	133

Riferimento pratica finanziaria: 2023/295

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
<b>301</b>	<b>14/03/2023</b>	<b>UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</b>	<b>20/03/2023</b>

**OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO ABITATO DELLA  
FRAZIONE DI SANT'ANDREA – Approvazione Stato Avanzamento Lavori n.1 a tutto il  
27.01.2023, verbali concordamento nuovi prezzi e impegno di spesa per aggiornamento prezzi ai  
sensi dell'art.26, comma 6-bis, del D.L.50/2022 convertito in L.91/2022 e s.m.i.. CUP  
J17H20002900009 – CIG 8980053E27**

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 20/03/2023 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 04/04/2023.

Addì 20/03/2023

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**

**Tania De Piero**

*(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)*